

Veillez saisir les informations dans les cellules jaunes (toutes les autres cellules sont bloquées).
 Pour être éligible au BIC, la valeur dans la cellule P27 ne doit pas être supérieure à 50 000 CHF.

MODÈLE SIMPLE DE BUDGET DE PROJET

Budget Projet				TRAVAIL			MATÉRIEL			FRAIS & DIVERS			TOTAL
TÂCHE	DESCRIPTION	DATE DE DÉMARRAGE PRÉVUE	DATE DE FIN	RH	TAUX HORAIRE	COÛTS RH	UNITÉS	COÛT PAR UNITÉ	COÛTS MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	COÛTS EQUIP/ESPACE	DIVERS	BUDGET
Projet	titre projet	JJ.MM.AAAA	JJ.MM.AAAA	heures	CHF/heure	CHF	-	CHF/unité	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gestion Projet	Gestion Projet et Coordination des Partenaires	01.10.2024	31.03.2025	45	CHF 100	CHF 4 500				CHF 0	CHF 0		CHF 4 500
Paquet de travail 1	Analyse et planification	01.10.2024	31.10.2024	40,0		CHF 4 000			CHF 0	CHF 300	CHF 0	CHF 0	CHF 4 300
- tâche 1.1	Étude de marché et analyse des besoins utilisateurs			16	CHF 100	CHF 1 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 300	CHF 0	CHF 0	CHF 1 900
- tâche 1.2	Définition des fonctionnalités			8	CHF 100	CHF 800	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 800
- tâche 1.3	Établissement cahier des charges			16	CHF 100	CHF 1 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 600
Paquet de travail 2	Conception de la bouée	01.11.2024	30.11.2024	60,0		CHF 5 750			CHF 6 400	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 12 550
- tâche 2.1	Conception de la partie coque			25	CHF 90	CHF 2 250	1	CHF 1 400	CHF 1 400	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 3 850
- tâche 2.2	Conception de la partie électronique			20	CHF 100	CHF 2 000	1	CHF 5 200	CHF 5 200	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 7 200
- tâche 2.3	Configuration et tests primaires			15	CHF 100	CHF 1 500	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 500
Paquet de travail 3	Intégration et développements	01.11.2024	28.02.2025	147,0		CHF 17 640			CHF 0	CHF 0	CHF 500	CHF 0	CHF 18 140
- tâche 3.1	Intégration des données des capteurs			45	CHF 120	CHF 5 400	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 250	CHF 0	CHF 5 650
- tâche 3.2	Développement de l'application et de l'API			70	CHF 120	CHF 8 400	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 250	CHF 0	CHF 8 650
- tâche 3.3	Test primaires			32	CHF 120	CHF 3 840	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3 840
Paquet de travail 4	Démonstration & Tests Utilisateurs	01.03.2025	15.03.2025	57,0		CHF 5 700			CHF 0	CHF 500	CHF 0	CHF 0	CHF 6 200
- tâche 4.1	Organisation des tests			16	CHF 100	CHF 1 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 600
- tâche 4.2	Tests finaux avec les utilisateurs choisis			25	CHF 100	CHF 2 500	0	CHF 0	CHF 0	CHF 500	CHF 0	CHF 0	CHF 3 000
- tâche 4.3	Feedback utilisateurs, analyses des retours et ajustements au besoin			16	CHF 100	CHF 1 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 600
Clôture	Clôture du projet, reporting, présentation, admin	15.03.2025	31.03.2025	30	CHF 100	CHF 3 000				CHF 0	CHF 0		CHF 3 000
SUBTOTAL						CHF 40 590			CHF 6 400	CHF 1 000	CHF 500	CHF 0	CHF 48 690

CONTRÔLE
 CHF 4 500
 CHF 4 300
 CHF 1 900
 CHF 800
 CHF 1 600
 CHF 12 550
 CHF 18 140
 CHF 6 200
 CHF 3 000
 CHF 0

