
JANVIER 25 FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET MAI JUIN 25

Gestion de Projet 01 Jan – 31 Jui

Analyse des besoins et 

planification
01 Jan – 11 Fév.

Conception et 

prototypage
12 Fév. – 30 Mars

Développement et intégration 31 Mars – 01 Juin

Déploiement et 

maintenance
02 Juin – 03 Août

Clôture 03 – 10 Août

Kick Off
01 Jan

Jalon #1
11 Fév

Jalon #2
30 Mars

Jalon #3
01 Juin

Présentation
10 Août
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