
OCT 24 NOV DEC JAN 25 FEV MAR AVR MAI JUIN 25

Gestion de Projet 01 Oct – 31 Mar 

Campagne de recrutement 01 – 31 Oct

Équipement des véhicules et stationnement 01 Nov – 15 Dec

Formation des utilisateurs + communication locataires 01 Dec – 28 Fev

Analyse des résultats 01 Mar – 31 Mar

Clôture 15 – 31 Mar

Kick Off
1 Oct

Fin recrutement
31 Oct

Véhicules
équipés
15 Dec

Utilisateurs
formés
31 Dec

Résultats
d’utilisation

31 Mar

Présentation
30 Avr


