


Veillez saisir les informations dans les cellules jaunes (toutes les autres cellules sont bloquées).
 Pour être éligible au BIC, la valeur dans la cellule P27 ne doit pas être supérieure à 50 000 CHF.

MODÈLE SIMPLE DE BUDGET DE PROJET

Budget Projet

BUDGET PROJET				TRAVAIL			MATÉRIEL			FRAIS & DIVERS			TOTAL	CONTRÔLE	
TÂCHE	DESCRIPTION	DATE DE DÉMARRAGE PRÉVUE	DATE DE FIN	RH	TAUX HORAIRE	COÛTS RH	UNITÉS	COÛT PAR UNITÉ	COÛTS MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	COÛTS EQUIP/ESPACE	DIVERS	BUDGET		
Projet	titre projet	JJ.MM.AAAA	JJ.MM.AAAA	heures	CHF/heure	CHF	-	CHF/unité	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Gestion Projet	Gestion Projet et Coordination des Partenaires	01.01.2025	03.08.2024	20	CHF 100	CHF 2 000					CHF 500	CHF 50		CHF 2 550	CHF 2 550
	Analyse des besoins et planification	01.01.2025	11.02.2025	80.0		CHF 8 000						CHF 150		CHF 8 150	CHF 10 800
- tâche 1.1	Etude de marché et sondage	01.01.2025	31.01.2025	20	CHF 80	CHF 1 600	1	CHF 1 000	CHF 1 000	CHF 200	CHF 50	CHF 50		CHF 2 900	
- tâche 1.2	Benchmarking des applications existantes	01.01.2025	10.01.2025	20	CHF 80	CHF 1 600	1	CHF 600	CHF 600	CHF 100	CHF 100	CHF 50		CHF 2 450	
- tâche 1.3	Définition des fonctionnalités et cahier des charges	11.01.2025	11.02.2025	40	CHF 120	CHF 4 800	1	CHF 400	CHF 400	CHF 100	CHF 100	CHF 50		CHF 5 450	
Paquet de travail 2	Conception et prototypage	12.02.2025	30.03.2025	60.0		CHF 8 400			CHF 4 200	CHF 200	CHF 250	CHF 150		CHF 8 800	CHF 13 200
- tâche 2.1	Création des wireframes	12.02.2025	26.02.2025	17	CHF 140	CHF 2 380	1	CHF 800	CHF 800	CHF 50	CHF 150	CHF 50		CHF 3 430	
- tâche 2.2	Développement des prototypes interactifs	27.02.2025	20.03.2025	24	CHF 140	CHF 3 360	2	CHF 1 200	CHF 2 400	CHF 100	CHF 50	CHF 50		CHF 5 960	
- tâche 2.3	Design UX/UI	14.03.2025	30.03.2025	19	CHF 140	CHF 2 660	2	CHF 500	CHF 1 000	CHF 50	CHF 50	CHF 50		CHF 3 810	
Paquet de travail 3	Développement et intégration	31.03.2025	01.06.2025	80.0		CHF 11 200			CHF 3 200	CHF 300	CHF 300	CHF 150		CHF 15 150	CHF 15 150
- tâche 3.1	Développement de l'architecture de l'application	31.03.2025	30.04.2025	40	CHF 140	CHF 5 600	2	CHF 500	CHF 1 000	CHF 100	CHF 100	CHF 50		CHF 6 850	
- tâche 3.2	Intégration des services externes (API)	01.05.2025	15.05.2025	28	CHF 140	CHF 3 920	2	CHF 600	CHF 1 200	CHF 100	CHF 100	CHF 50		CHF 5 370	
- tâche 3.3	Tests unitaires et d'intégration	16.05.2025	01.06.2025	12	CHF 140	CHF 1 680	2	CHF 500	CHF 1 000	CHF 100	CHF 100	CHF 50		CHF 2 930	
Paquet de travail 4	Déploiement et maintenance	02.06.2025	03.08.2025	50.0		CHF 4 600			CHF 900	CHF 450	CHF 150	CHF 150		CHF 6 250	CHF 6 250
- tâche 4.1	Déploiement progressif de l'application	02.06.2025	17.06.2025	20	CHF 100	CHF 2 000	1	CHF 400	CHF 400	CHF 200	CHF 50	CHF 50		CHF 2 700	
- tâche 4.2	Campagne de lancement	15.06.2025	07.07.2025	20	CHF 80	CHF 1 600	1	CHF 400	CHF 400	CHF 200	CHF 50	CHF 50		CHF 2 300	
- tâche 4.3	Support technique et maintenance initiale	02.06.2025	03.08.2025	10	CHF 100	CHF 1 000	1	CHF 100	CHF 100	CHF 50	CHF 50	CHF 50		CHF 1 250	
Clôture	Clôture du projet, reporting, présentation, admin	03.08.2025	10.08.2025	3	CHF 100	CHF 300				CHF 50	CHF 50			CHF 400	CHF 400
SUBTOTAL						CHF 34 500			CHF 10 300	CHF 1 900	CHF 1 050	CHF 600		CHF 48 350	CHF 0

Répartition du Budget par Paquet de Travail



Répartition du Budget par Type Coûts

