


Veillez saisir les informations dans les cellules jaunes (toutes les autres cellules sont bloquées).
 CHF 47'870 Pour être éligible au BIC, la valeur dans la cellule P27 ne doit pas être supérieure à 50 000 CHF.

MODÈLE SIMPLE DE BUDGET DE PROJET

Budget Projet				TRAVAIL			MATÉRIEL			FRAIS & DIVERS			TOTAL
TÂCHE	DESCRIPTION	DATE DE DÉMARRAGE PRÉVUE	DATE DE FIN	RH	TAUX HORAIRE	COÛTS RH	UNITÉS	COÛT P PAR UNITÉ	COÛTS MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	COÛTS EQUIP/ESPACE	DIVERS	BUDGET
Projet	titre projet	JJ.MM.AAAA	JJ.MM.AAAA	heures	CHF/heure	CHF	-	CHF/unité	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gestion Projet	Gestion Projet et Coordination des Partenaires	01.10.2024	30.11.2025	60	CHF 50	CHF 3'000				CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3'000
Paquet de travail 1	Ateliers educocoeur pour 10 classes	01.10.2024	30.11.2025	240.0		CHF 19'800			CHF 5'600	CHF 600	CHF 0	CHF 0	CHF 3'000 CHF 26'000
- tâche 1.1	3 classes de 4H Satrières et Charmettes			36	CHF 110	CHF 3'960	3	CHF 560	CHF 1'680	CHF 180	CHF 0	CHF 0	CHF 5'820
- tâche 1.2	7 classes de 3H Centre de la Côte			84	CHF 110	CHF 9'240	7	CHF 560	CHF 3'920	CHF 420	CHF 0	CHF 0	CHF 13'580
- tâche 1.3	Préparation des ateliers			120	CHF 55	CHF 6'600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 6'600
Paquet de travail 2	Formations et séances pour les enseignants	01.10.2024	30.11.2025	16.0		CHF 4'200			CHF 100	CHF 80	CHF 0	CHF 0	CHF 4'380
- tâche 2.1	4 formations pour les enseignants			8	CHF 300	CHF 2'400	0	CHF 0	CHF 0	CHF 40	CHF 0	CHF 0	CHF 2'440
- tâche 2.2	2 séances feedback avec enseignants			4	CHF 150	CHF 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 20	CHF 0	CHF 0	CHF 620
- tâche 2.3	2 cours de sensibilisation au programme pour ens. 5H			4	CHF 300	CHF 1'200	2	CHF 50	CHF 100	CHF 20	CHF 0	CHF 0	CHF 1'320
Paquet de travail 3	Mesure d'impact	01.10.2024	30.11.2025	70.0		CHF 4'000			CHF 0	CHF 40	CHF 0	CHF 0	CHF 4'040
- tâche 3.1	Travail étudiant.e			40	CHF 25	CHF 1'000	0	CHF 0	CHF 0	CHF 40	CHF 0	CHF 0	CHF 1'040
- tâche 3.2	Travail personne référente			15	CHF 100	CHF 1'500	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1'500
- tâche 3.3	Travail Mireille Haag			15	CHF 100	CHF 1'500	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1'500
Paquet de travail 4	Enregistrement vidéos, montage et communication	01.10.2024	30.11.2025	90.0		CHF 9'000			CHF 0	CHF 450	CHF 0	CHF 0	CHF 9'450
- tâche 4.1	Filmer les 12 ateliers & 3 clips vidéo de feedback	01.10.2024	30.05.2025	30	CHF 100	CHF 3'000	0	CHF 0	CHF 0	CHF 450	CHF 0	CHF 0	CHF 3'450
- tâche 4.2	Montage en matériel pédagogique	01.02.2025	30.11.2025	30	CHF 100	CHF 3'000	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3'000
- tâche 4.3	Création matériel pour la communication	01.10.2024	30.06.2025	30	CHF 100	CHF 3'000	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3'000
Clôture	Clôture du projet, reporting, présentation, admin	01.12.2025	31.12.2025	20	CHF 50	CHF 1'000				CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1'000
SUBTOTAL						CHF 41'000			CHF 5'700	CHF 1'170	CHF 0	CHF 0	CHF 47'870


CONTRÔLE
 CHF 3'000
 CHF 26'000
 CHF 4'380
 CHF 4'040
 CHF 9'450
 CHF 1'000
 CHF 0

Répartition du Budget par Paquet de Travail



- Gestion Projet
- Paquet de travail 1
- Paquet de travail 2
- Paquet de travail 3
- Paquet de travail 4
- Clôture

Répartition du Budget par Type Coûts



- COÛTS RH
- COÛTS MATÉRIEL
- FRAIS DE DÉPLACEMENTS
- COÛTS EQUIP/ESPACE
- DIVERS