

JALON DU PROJET "ARTISTES ET ARTISANS DE NEUCHÂTEL"

Jalon	Date de réalisation	Description du jalon	Objectifs du jalon
J1 Elaboration du projet	27.05.2024 au 20.08.2024	Administration, recherches, contact, rencontres	Préparation du projet
J2 Réseautage	24.08.2024 au 30.10.2024	Création de l'association et du site internet	Créer un collectif
J3 Comptabilité	05.10.2024 au 30.10.2024	Achat du matériel	Permet la mise en place des premiers ateliers et marchés
J4 Concrétisation	30.10.2024 au 20.04.2025	Organiser les premières manifestations	Organiser des marchés, des ateliers et l'événement annuel

