


Veillez saisir les informations dans les cellules jaunes (toutes les autres cellules sont bloquées).  
 Pour être éligible au BIC, la valeur dans la cellule P27 ne doit pas être supérieure à 50 000 CHF.

## MODÈLE SIMPLE DE BUDGET DE PROJET

Budget Projet				TRAVAIL			MATÉRIEL			FRAIS & DIVERS			TOTAL
TÂCHE	DESCRIPTION	DATE DE DÉMARRAGE PRÉVUE	DATE DE FIN	RH	TAUX HORAIRE	COÛTS RH	UNITÉS	COÛT PAR UNITÉ	COÛTS MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	COÛTS EQUIP/ESPACE	DIVERS	BUDGET
Projet	titre projet	JJ.MM.AAAA	JJ.MM.AAAA	heures	CHF/heure	CHF	-	CHF/unité	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Gestion Projet</b>	Gestion Projet et Coordination des Partenaires			20	CHF 150	CHF 3 000				CHF 0	CHF 0		CHF 3 000
<b>Paquet de travail 1</b>	<b>Campagne de recrutement</b>	01.10.2024	31.10.2024	10,0		CHF 1 500			CHF 5 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 6 500
- tâche 1.1	Création, mise en place et suivi des campagnes			10	CHF 150	CHF 1 500	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 500
- tâche 1.2	Budget de campagnes					CHF 0	1	CHF 5 000	CHF 5 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 5 000
- tâche 1.3						CHF 0			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
<b>Paquet de travail 2</b>	<b>Équipement des véhicules et stationnement</b>	01.11.2024	15.12.2024	100,0		CHF 10 000			CHF 19 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 29 000
- tâche 2.1	Achat et import des boîtiers INVERS			0	CHF 0	CHF 0	20	CHF 500	CHF 10 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 10 000
- tâche 2.2	Installation dans véhicules (5h/véhicule)			100	CHF 100	CHF 10 000			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 10 000
- tâche 2.3	5 places de parking pour 12 mois (écoquartier)			0	CHF 0	CHF 0	60	CHF 150	CHF 9 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 9 000
<b>Paquet de travail 3</b>	<b>Formation propriétaires + communication locales</b>	01.12.2024	28.02.2025	20,0		CHF 3 000			CHF 5 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 8 000
- tâche 3.1	Demi-journée de formation des propriétaires			10	CHF 150	CHF 1 500			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 500
- tâche 3.2	Création, mise en place et suivi des campagnes			10	CHF 150	CHF 1 500	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 500
- tâche 3.3	Budget de campagnes			0	CHF 0	CHF 0	1	CHF 5 000	CHF 5 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 5 000
<b>Paquet de travail 4</b>	<b>Analyse des résultats</b>	01.03.2025	31.03.2025	10,0		CHF 1 500			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 500
- tâche 4.1	Sondage en ligne			5	CHF 150	CHF 750	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 750
- tâche 4.2	Rapport d'utilisation			5	CHF 150	CHF 750	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 750
- tâche 4.3				0	CHF 0	CHF 0	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
<b>Clôture</b>	Clôture du projet, reporting, présentation, admin	15.03.2025	31.03.2025	10	CHF 150	CHF 1 500				CHF 0	CHF 0		CHF 1 500
<b>SUBTOTAL</b>						CHF 20 500			CHF 29 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 49 500

CONTRÔLE  
 CHF 3 000  
 CHF 6 500  
 CHF 1 500  
 CHF 5 000  
 CHF 0  
 CHF 29 000  
 CHF 10 000  
 CHF 10 000  
 CHF 9 000  
 CHF 8 000  
 CHF 1 500  
 CHF 1 500  
 CHF 0  
 CHF 1 500  
 CHF 0

Répartition du Budget par Paquet de Travail



Répartition du Budget par Type Coûts

