

CHF 49.320 Veuillez saisir les informations dans les cellules jaunes (toutes les autres cellules sont bloquées).
 Pour être éligible au BIC, la valeur dans la cellule P27 ne doit pas être supérieure à 50 000 CHF.

MODÈLE SIMPLE DE BUDGET DE PROJET

Budget Projet

TÂCHE	DESCRIPTION	DATE DE DÉMARRAGE PRÉVUE	DATE DE FIN	TRAVAIL			MATÉRIEL			FRAIS & DIVERS			TOTAL BUDGET	
				RH	TAUX HORAIRE	COÛTS RH	UNITÉS	COÛT PAR UNITÉ	COÛTS MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	COÛTS EQUIP/ESPACE	DIVERS		
Projet	Titre projet	JJ.MM.AAAA	JJ.MM.AAAA	heures	CHF/heure	CHF	-	CHF/unité	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Gestion Projet	Gestion Projet et Coordination des Partenaires	14.10.2024	31.12.2025	100	CHF 120	CHF 12.000					CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 12.000
Paquet de travail	Conception	14.10.2024	31.03.2025	85,0		CHF 10.200			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 500	CHF 10.700	
- tâche 1.1	Documentation et recherche			25	CHF 120	CHF 3.000	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3.000	
- tâche 1.2	Conception participative (avec partenaires, comité scientifique, citoyen-ne-s)			20	CHF 120	CHF 2.400	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 300	CHF 2.700	
- tâche 1.3	Rédaction du scénario (incluant les multimédias)			40	CHF 120	CHF 4.800	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 200	CHF 5.000	
Paquet de travail	Production	01.03.2025	31.08.2025	130,0		CHF 15.600			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2.000	CHF 17.600	
- tâche 2.1	Réalisation des multimédias (sons + images)			45	CHF 120	CHF 5.400	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 5.400	
- tâche 2.2	Parcours Totem (graphisme, développement web)			65	CHF 120	CHF 7.800	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2.000	CHF 9.800	
- tâche 2.3	Réalisation des documents d'accompagnement			20	CHF 120	CHF 2.400	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2.400	
Paquet de travail	Communication	01.04.2025	31.12.2025	25,0		CHF 3.000			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 500	CHF 3.500	
- tâche 3.1	Définition de stratégies de communication digitale et print			10	CHF 120	CHF 1.200	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1.200	
- tâche 3.2	Création et production de contenus			15	CHF 120	CHF 1.800	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 500	CHF 2.300	
- tâche 3.3	Organisation d'un événement de lancement (moyennant des fonds supplémentaires)			0	CHF 120	CHF 0	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	
Paquet de travail	Exploitation	01.08.2025	31.12.2025	31,0		CHF 3.720			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3.720	
- tâche 4.1	Tests de parcours			8	CHF 120	CHF 960	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 960	
- tâche 4.2	Recherche de fonds			8	CHF 120	CHF 960	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 960	
- tâche 4.3	Stratégie d'exploitation			15	CHF 120	CHF 1.800	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1.800	
Clôture	Clôture du projet, reporting, présentation, admin			15	CHF 120	CHF 1.800			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1.800	
SUBTOTAL						CHF 46.320			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3.000	CHF 49.320	

CONTRÔLE
 CHF 12.000
 CHF 10.700
 CHF 3.000
 CHF 2.700
 CHF 5.000
 CHF 17.600
 CHF 9.800
 CHF 2.400
 CHF 3.500
 CHF 1.200
 CHF 2.300
 CHF 0
 CHF 3.720
 CHF 960
 CHF 960
 CHF 1.800
 CHF 1.800
 CHF 0

